Uzasadnienie:

W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu modernizacji ul. Główna-Polna w 2009 roku ze względów organizacyjnych  ( realizacja prac etapami spowodowałaby zniszczenie wykonanej już nawierzchni przez ciężki sprzęt) zmianie uległ harmonogram realizacji zadania. Zmniejszenie wartości zadania wynika ze zmiany :

-  słupów linii napowietrznej na słupy ażurowe,

-  krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,

- obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na obrzeza o wymiarach 20x6 cm

Na w/w zmiany uzyskano zgodę projektanta.

Powyższe uzasadnione jest z przedmiotowej drogi korzystają głownie osoby piesze oraz lekkie środki transportu. 

