Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na usługę:

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami „„Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w Kudowie-Zdroju od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej – ETAP I”  w ramach projektu  „Czesko – polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Miejsce usługi: ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Wymagane parametry określające przedmiot zamówienia:

I. Nazwa zadania: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego nad robotami budowlanymi w ramach projektu: „Czesko – polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

II. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego nad robotami budowlanymi.

 W/w inwestycja obejmuje branżę: drogową, mostową, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną oraz zieleń.
Dokumenty posiadane przez Zamawiającego – konieczne do realizacji zamówienia:

· Projekty: budowlane i wykonawcze 
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
· Przedmiary robót
·  Łączna wartość prac objętych nadzorem wynosi: 2 856 152, 71 zł brutto.
1. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należą: 
1. Obowiązki ogólne.

· reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę, 

· koordynowanie robót 

· sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

· przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu, 

· przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania, 

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

· potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

· kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy,

· zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.
2. Obowiązki szczegółowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

1. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

2. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

4. Zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, w czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

5. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· rejestrację zmian.

6. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

· nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji 
· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

9. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

10. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

11. Udzielania wykonawcy robót/dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

12. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

13. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zadania od wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

14. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

15. Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

16. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

17. Sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów (operatów kolaudacyjnych) oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

18. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.
19. Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

20. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

21. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

22. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

23. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

24. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.

25. Informowania Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

26. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

27. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

28. Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.

29. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

30. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

31. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

32. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

33. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

34. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

3. Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.
Zakres robót będących przedmiotem nadzoru obejmuje: 
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w Kudowie-Zdroju od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej” – ETAP I /ulica Kościuszki od przejścia turystycznego –„Czermna - Mala Czermna” do budynku nr 45/ (od km 0+000 do km 0+890)  wraz z infrastrukturą drogową polegającego na:  

 - przebudowie drogi (szerokość jezdni uwarunkowana od warunków terenowych)

- budowie odwodnienia drogi

- budowie chodników

- budowie poboczy drogowych

- remoncie istniejącego obiektu mostowego

- likwidacji kolizji teletechnicznych oraz elektroenergetycznych

- budowie kanalizacji deszczowej

- usunięciu drzew i krzewów ograniczających widoczność oraz kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami

- korekcie wysokościowej murów oporowych

- przebudowie kolizji w zakresie branży wod-kan-gaz

- budowie miejsc postojowych

- przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego wraz z liniami zasilającymi

- regulacji wysokościowej elementów naziemnych istniejącego uzbrojenia

Ze względu na charakter oraz lokalizację drogi w terenie krajobrazowo – turystycznym, projektowana przebudowa ma na celu przede wszystkim polepszenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę jednostronnego chodnika w terenie zwartej zabudowy oraz budowę poboczy drogowych na pozostałej części drogi.

Przebudowa drogi została zaprojektowana w granicach pasa drogowego. Zajęcie terenów przyległych do granic pasa drogowego będzie wiązało się przede wszystkim z wykonaniem robót mających na celu: likwidację kolizji, likwidację istniejącego oświetlenia drogowego, przebudowę oraz budowę murów oporowych i przepustów, budowę odwodnienia drogi, powiązanie wysokościowe zjazdów i dojść do furtek.

Dokumentacja nie obejmuje wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca robót powinien zapewnić odpowiednią organizację robót na budowie w uzgodnieniu z Zarządcą drogi oraz Policją. Organizacja prac na budowie powinna spełniać wszystkie uwarunkowania środowiskowe zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Przedmiot ten należy zabezpieczyć za pomocą dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Kudowy – Zdroju.

Zakres robót I etapu w km 0+000 do km 0+890 obejmuje:

I. Branża drogowa:

II. Branża mostowa

III. Branża sanitarna

IV. Branża elektryczna

V.  Branża telekomunikacyjna

VI. Branża zieleń
Ad I. Branża drogowa

1. Roboty przygotowawcze.
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,900 km.

2. Roboty rozbiórkowe
- rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 4 750,00m²

- rozbiórka podbudowy – 5 200m²

- rozbiórka krawężników drogowych na ławach betonowych – 1 980,00m.

- rozbiórka ścieków z elementów betonowych – 50m

- rozbiórka ław pod krawężniki z betonu - 237,60 m³

- rozebranie chodników, wysepek i przejść dla pieszych z płyt betonowych – 370,00m²

- rozbiórka znaków drogowych – 14szt.

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. do 5km – 1 735,65m³

- wywiezienie mas bitumicznych na odl. do 100km łącznie z opłatą za  składowanie – 353,70m³

3. Roboty ziemne.

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników – 14 750m²

- formowanie i zagęszczanie nasypów - 530,00m³

- wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki na odl. do 5km – 4742m³

4. Konstrukcja jezdni.
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 6 430m²

- podbudowa z kruszywa łamanego z zagęszczeniem – 5 100m²

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca oraz 

  ścieralna – 5 100,00m²

5. Nawierzchnia na obiekcie mostowym
- warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki – 27m²

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca oraz 

  ścieralna – 45,00m²

6. Chodniki i zjazdy na posesje.

- podbudowa z kruszywa łamanego z zagęszczeniem – 2 326,60m²

- chodnik  i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-pias.- 2 325,00m²

- obrzeża betonowe na ławie z betonu na zakończeniach zjazdów na posesje

7. Zjazdy publiczne.
- podbudowa z kruszywa łamanego z zagęszczeniem - 600m²

- ława bet. z oporem pod krawężniki drogowe ułożone na płask – 3,75m³

- krawężniki betonowe ułożone na płask – 49,00m

- nawierzchnia z mieszanek min.-bitum. – warstwa ścieralna – 570,00m²

8. Parkingi.

- wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami  - 420m²

- podbudowa z kruszywa łamanego z zagęszczeniem – 566,00m²

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce cem.-pias.- 551,00m²

- przebudowa istniejącego parkingu dz. nr 160/5 na szer. min. 1,00m w celu dowiązania wysokościowego do nowobudowanego chodnika – 85,00m²

9. Ścieki, krawężniki i obrzeża.

- ława betonowa pod ścieki uliczne, krawężniki i obrzeża – 247,00m³ 

- ścieki uliczne z kostki kamiennej 2 rzędy - analogia kostka betonowa – 1 500,00m

- krawężniki betonowe 20x30cm – 1 845,00m

- obrzeża betonowe 8x30cm – 1 390,00m

10. Roboty wykończeniowe.

- bariery ochronne stalowe – 45,00m 

- humusowanie skarp z obsianiem trawą – 400,00m²

- pobocza z frezowany o gr. 10cm – 410,00m²

11. Docelowa organizacja ruchu.

- malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych i na przejściach dla 

pieszych przy użyciu materiałów grubowarstwowych i posypywaniem   materiałem odblaskowym – 216,00m²

- pionowe znaki drogowe –  znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i drogowskazy – 45szt.

- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm – 40szt. 

12. Tymczasowa organizacja ruchu.

- montaż tablic i znaków drogowych na słupkach stalowych na czas trwania robót

- demontaż tablic i znaków drogowych po zakończeniu robót

Ad II. Branża mostowa.

1. Most nr 1

- demontaż słupków oraz poręczy mostowych 

- rozbiórka nawierzchni na obiekcie wraz z izolacją 

- rozbiórka wierzchniej części płyty żelbetowej

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

- ułożenie nadbetonu na płycie pomostowej i wyprofilowanie spadków

- wykonanie kap chodnikowych z barieroporęczami i kanałami kablowymi

- wykonanie izolacji p/wilgociowej płyty pomostowej

- ułożenie krawężników kamiennych na obiekcie mostowym

- wykonanie nisz dla ptaków – 2szt

- montaż budek lęgowych – 4szt

- montaż barieroporęczy – 2,86t

2. Mury oporowe i podniesienie kładki w km 0+644,55

- rozbiórka górnej części murów z kamienia celem przygotowania pod montaż nowej kapy – 52,30m³

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki – 78,45m³

- wykonanie żelbetowych kap na murach z kamienia – 139,50m³

- izolacja p/wilgociowa pionowa – 119m²

- izolacja p/wilgociowa pozioma – 69,80m² 

- montaż barieroporęczy – 13,13t

- przygotowanie powierzchni, montaż zbrojenia i betonowanie kładki

Ad III. Branża sanitarna.

1. Rozbiórka nawierzchni.

- rozebranie nawierzchni betonowych oraz z mieszanek mineralno-      bitumicznych

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

2. Roboty ziemne.

- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- ażurowe umocnienie ścian wykopów

- zasypywanie wykopów liniowych

3. Demontaże.

- demontaż rurociągu betonowego

- demontaż studzienek ściekowych ulicznych

- mechaniczne czyszczenie kanałów

- remont istniejących wylotów

4. Kanalizacja deszczowa.

- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – 78,76m³

- kanały z rur PCV o śr. zewn. 200, 250, i 315mm – 371,80m 

- kanały z rur żeliwnych o śr. 200mm – 4,40m

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 200mm – 18szt. 

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 000mm – 2szt.

- studnia rewizyjna o śr. 600mm z tworzywa sztucznego

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z wpustem – 32szt.

5. Wyloty do cieku.

- przebicia otworów w murach z kamienia

- kanały z rur PCV

- umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi 

Ad IV. Branża elektryczna.

1. Demontaże.

- demontaż linii napowietrznych – 1,100km

- demontaż słupów oświetleniowych – 21szt

- demontaż opraw oświetleniowych – 26szt

2. Montaże.

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 29szt

- montaż opraw oświetleniowych – 31szt

- kopanie rowów dla kabli

- układanie kabli

- badania i pomiary instalacji

- zasypywanie rowów dla kabli

Ad V. Branża telekomunikacyjna.

1. Prace przy studniach kablowych TP S.A.

- wykonanie przekopów kontrolnych

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą ram i pokryw studni

- przesunięcie studni telefonicznych

2. Budowa obiektów ochronnych i kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A.

- budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych pod drogami i ulicami

- przekładanie kanalizacji kablowej 

Ad VI. Branża zieleń.
- ścinanie drzew i karczowanie pni – 4szt

- wywożenie dłużyc

- oczyszczenie terenu z wyciętych karpin i krzewów z wywiezieniem

A) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach.

B) Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

a. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

b. Wykonawca zapewnia także obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz.  lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie tejże inwentaryzacji i dostarczenie jej w terminie do 30 dni od dnia odbioru robót. 
C) Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa   budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dokumentacją projektową) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

