



**BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW DROGOWNICTWA  
STUDIO PROJEKT**

# PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA ZADANIA:** MODERNIZACJA ULICY MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU W CELU USPRAWNIENIA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**INWESTOR:** **GMINA KUDOWA-ZDRÓJ**  
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** **Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT**  
ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna  
tel.: +48 601 940 567, +48 607 042 989, e-mail: studio\_projekt@wp.pl

**LOKALIZACJA:** Województwo: dolnośląskie; Powiat: kłodzki; Jednostka ewidencyjna: Kudowa- Zdrój;  
Obręb: Stary Zdrój, dz. nr 236, 249/12

**TYTUŁ PROJEKTU:** **PRZEBUDOWA ULIC MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU**

**OPRACOWANIE:** **PRZEDMIAR ROBÓT – UL. MATEJKI**

**STADIUM:** **DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

**UMOWA:** **RPiOŚ.16.2016.DD**

**BRANŻA:** **ELEKTROENERGETYCZNA**

NR PROJEKTU: **P-309**NR OPRACOWANIA: **P-309 - K.03.00**

## Zeszyt 1/1

CPV:	<b>45100000-8</b>	Przygotowanie terenu pod budowę
	<b>45316110-9</b>	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Sporządził	mgr inż. Sławomir Jagiełło	17.02.2017r.	
------------	----------------------------	--------------	--

## Wyjaśnienia do opracowania przedmiarów robót

dla przebudowy ulicy Słowackiego i Matejki w Kudowie-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego:

*„Modernizacja ulicy Matejki i Słowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych”.*

Z uwagi na etapowanie prac modernizacyjnych dla ulic Słowackiego i Matejki w Kudowie – Zdroju wynikła potrzeba opracowania dwóch oddzielnych kosztorysów dla wersji I i II w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną istniejącego lub wybudowanego ciągu oświetlenia drogowego dla powyższych ulic.

### Wersja I

Przy założeniu rozpoczęcia realizacji inwestycji od ulicy Słowackiego obszar prac wymaga zajęcia częściowo teren przy ul. Matejki – razem 21 słupów.

Drugi etap modernizacja ul. Matejki – razem 9 słupów.

### Wersja II

Prace rozpoczynamy od ul. Matejki – zakres prac jak w PZT tj. od słupa PO21 do PO30 oraz ułożenie dodatkowo rur osłonowych dla realizacji inwestycji ul. Słowackiego (druga kolejności modernizacji).

Drugi etap realizacji ul. Słowackiego tak jak na PZT tj od słupa PO1 do PO20 plus dodatkowo kable w przepustach ułożonych podczas prac przy ul. Matejki.