Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania ,Remont i renowacja czesci wspéinych
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w
Kudowie-Zdroju. Budynek nr5, nr7, nr 9.”

catkowita wartos¢ zadania:

Etap Il
wykonanie remontu i renowacji czesci wspélnych budynku
przy ul. Fabrycznej nr 9

wartosé ETAPU Il

udziat procentowy etapu okreslony w stosunku do wartosci
catego zamowienia

termin zakonczenia ETAPU Il 31.10.2013r.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr

Termin

czesci etapu

zakoniczenia | zaangazowanie

kwota PLN

Etap Il
Zokes 1

Budynek ul.Fabryczna 9

1. Roboty przygotowawcze.

) . 30.04.2013 5%
2. Remont pomieszczen

piwnicznych.
3. Instalacja elektryczna w
piwnicach.

Etap 1l
zaolres 2

Budynek ul.Fabryczna 9
1. Remont dachu i poddasza.

2. Instalacja odprowadzania
wody opadowej, instalacja
odgromowa.

3. Remont elewacji
(powierzchnie tynkowane,
powierzchnie ceglane), wymiana
okien, renowacja drzwi, wejscia.

31.10.2013 &5%

4. Montaz budek legowych dla
ptakdw.

RAZEM 100%




