Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania ,Remont i renowacja czesci wspdinych
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w
Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.”

catkowita wartosé zadania:

Etap |

wykonanie remontu i renowacji czesci wspélnych budynku

przy ul, Fabrycznej nr 5

wartosé ETAPU |

udziat procentowy etapu okreslony w stosunku do wartosci

calego zamowienia

termin zakonczenia ETAPU |

30.06.2013r.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr

Termin
zakonczenia
czesci etapu

Zaangazowanie

kwota PLN

Etap |
2okres 1

Budynek ul.Fabryczna 5
1. Roboty przygotowawcze.

2. Remont pomieszczen

piwnicznych.
3. Instalacja elektryczna w

piwnicach.

30.04.2013

15%

Etap |
2akges 2

Budynek ul.Fabryczna 5
1. Remont dachu i poddasza.

2. Instalacja odprowadzania
wody opadowej, instalacja

oderomowa.
3. Remont elewacji

(powierzchnie tynkowane,
powierzchnie ceglane), wymiana
okien, renowacja drzwi,
oswietlenie wejé¢,

4. Montaz budek legowych dla
ptakdw,

30.06.2013

B5%

RAZEM

100%




