Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania ,Remont i renowacja czesci wspalnych
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w
Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.”

catkowita warto$é zadania:

Etap Il
wykonanie remontu i renowacji czesci wspéinych budynku
przy ul. Fabrycznej nr 7

warto$é ETAPU Il

udzial procentowy etapu okreslony w stosunku do wartosci
catego zaméwienia

termin zakonczenia ETAPU I 31.08.2013r.

Zalgeznik nr 1 do umowy nr

Termin
zakonczenia | zaangazowanie
czesci etapu

kwota PLN

Etap Il
2okees 1

Budynek ul.Fabryczna 7

1. Roboty przygotowawcze.

0,
2. Remont pomieszczen 30.04.2013 45%

piwnicznych.
3. Instalacja elektryczna w

piwnicach.

Etap Il
wkfes 2

Budynek ul.Fabryczna 7
1. Remont dachu i poddasza.

2. Instalacja odprowadzania
wody opadowej, instalacja
odgromowa.

3. Remont elewacji
{powierzchnie tynkowane,
powierzchnie ceglane), wymiana
okien, renowacja drzwi,
oswietlenie wejsé.

4. Montaz budek legowych dla
ptakow.

31.08.2013 85%

RAZEM 100%




