

Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania „Remont i renowacja części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w
Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.”

Załącznik nr 1 do umowy nr

całkowita wartość zadania: PLN

Etap III
wykonanie remontu i renowacji części wspólnych budynku
przy ul. Fabrycznej nr 9

wartość ETAPU III PLN

udział procentowy etapu określony w stosunku do wartości
całego zamówienia %

termin zakończenia ETAPU III 31.10.2013r.

		Termin zakończenia części etapu	zaangażowanie	kwota PLN
Etap III zakres 1	Budynek ul.Fabryczna 9			
	1. Roboty przygotowawcze. 2. Remont pomieszczeń piwnicznych. 3. Instalacja elektryczna w piwnicach.	30.04.2013	15%	
Etap III zakres 2	Budynek ul.Fabryczna 9			
	1. Remont dachu i poddasza. 2. Instalacja odprowadzania wody opadowej, instalacja odgromowa. 3. Remont elewacji (powierzchnie tynkowane, powierzchnie ceglane), wymiana okien, renowacja drzwi, wejścia. 4. Montaż budek lęgowych dla ptaków.	31.10.2013	85%	
		RAZEM	100%	