

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 1 do umowy nr

realizacji zadania „Remont i renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.”

całkowita wartość zadania:

..... PLN

Etap II

wykonanie remontu i renowacji części wspólnych budynku przy ul. Fabrycznej nr 7

wartość ETAPU II

..... PLN

udział procentowy etapu określony w stosunku do wartości całego zamówienia

..... %

termin zakończenia ETAPU II

31.08.2013r.

		Termin zakończenia części etapu	zaangażowanie	kwota PLN
Etap II zakres 1	Budynek ul.Fabryczna 7 1. Roboty przygotowawcze. 2. Remont pomieszczeń piwnicznych. 3. Instalacja elektryczna w piwnicach.	30.04.2013	15%	
Etap II zakres 2	Budynek ul.Fabryczna 7 1. Remont dachu i poddasza. 2. Instalacja odprowadzania wody opadowej, instalacja odgromowa. 3. Remont elewacji (powierzchnie tynkowane, powierzchnie ceglane), wymiana okien, renowacja drzwi, oświetlenie wejść. 4. Montaż budek lęgowych dla ptaków.	31.08.2013	85%	
		RAZEM	100%	