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Wyjas$nienia do opracowania przedmiarow robot

dla przebudowy ulicy Stowackiego i Matejki w Kudowie-Zdroju w ramach zadania
inwestycyjnego:

.Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu
pieszego i kotowego ze szczegbdinym uwzglednieniem bezpieczernstwa i dostepnosci osob
niepetnosprawnych”.

Z uwagi na etapowanie prac modernizacyjnych dla ulic Stowackiego i Matejki w Kudowie —
Zdroju wynikfa potrzeba opracowania dwoch oddzielnych kosztorysow dla wersji 1i ll

w celu zapewnienia zasilania w energie elektryczng istniejgcego lub wybudowanego ciggu
oswietlenia drogowego dla powyzszych ulic.

Wersja |

Przy zatozeniu rozpoczecia realizacji inwestycji od ulicy Stowackiego obszar prac wymaga
zajecia czesciowo teren przy ul. Matejki — razem 21 stupdw.

Drugi etap modernizacja ul. Matejki — razem 9 stupéw.

Wersja ll

Prace rozpoczynamy od ul. Matejki — zakres prac jak w PZT tz. od stupa PO21 do PO30
oraz utozenie dodatkowo rur ostonowych dla realizacji inwestycji ul. Stowackiego (druga
kolejnosci modernizaciji).

Drugi etap realizacji ul. Stowackiego tak jak na PZT tz od stupa POl do PO20 plus
dodatkowo kable w przepustach utozonych podczas prac przy ul. Matejki.
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